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附件

芜湖市城市轨道交通一期建设规划

（2016～2020 年）

一、线网规划

依据城市总体规划和综合交通规划，芜湖市城市轨道交通线

网由 5 条市区线路和 4 条市域线路组成，总长约 284 公里。预计

2020 年，芜湖市中心城区公共交通占机动化出行的比例达到 20%，

城市轨道交通占公共交通出行的比例达到 15%。

二、一期建设规划

（一）基本原则

以线网规划为基础，改善交通状况，支持城市重点发展区域。

坚持量力而行、稳步发展的方针，力求近期建设规模和发展速度

与城市经济发展水平相适应，与其他交通方式的发展密切配合与

衔接，形成城市轨道交通网络主骨架。

（二）建设方案

至 2020 年，建成城市轨道交通 1 号线和 2 号线一期工程，

长 46.9 公里。

1 号线工程自宝顺路至白马山站，线路长约 30.4 公里，设

站 24 座，投资 101.48 亿元，规划建设期为 2017～2020 年。

2 号线一期工程自海事局至育文学校站，线路长约 16.5 公

里，设站 12 座，投资 59.85 亿元，规划建设期为 2016～2019 年。

（三）主要技术标准
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采用跨座式单轨系统，最高运行时速 80 公里。在规划实施

阶段，进一步比选论证系统制式，优化列车编组和运营组织方案。

（四）资金筹措

项目总投资为 161.33 亿元。其中，资本金占总投资的 40%，

计 64.53 亿元，由芜湖市财政资金筹措解决。资本金以外的资金

采用国内银行贷款等融资方式解决。

（五）实施保障

建设规划由芜湖市政府组织实施，制定相关政策并安排专项

资金用于保证建设和保障正常运营，结合城市开发进程，把握节

奏、稳步推进项目建设，确保工程质量和安全。组建公司作为项

目业主负责项目的投资、建设和运营。

在规划实施过程中，针对跨座式单轨系统技术特性，加强核

心部件、施工工艺和运营维护产品部件的技术研发工作，有效控

制技术和工期风险，确保符合车辆及机电设备综合国产化要求。

结合沿线建设条件，落实环境影响评价要求，进一步优化线路工

程方案。注重优化综合交通衔接，提高公共交通整体效率和吸引

力。加强地质、水文勘察工作，强化安全管理措施。专项规划设

计车站周边土地利用和交通接驳，重点控制好车辆段和停车场建

设用地，积极探索利用土地开发保障城市轨道交通持续发展的途

径。
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芜湖市城市轨道交通一期建设规划（2016～2020 年）示意图

项目 起讫点

线段长度（公里） 车站（座） 投资

（亿元）

技术经济指标

（亿元/公里）
建设期

总长 地下 高架 总数 地下 高架

1号线 保顺路站～白马山站 30.4 0.9 29.5 24 0 24 101.48 3.34 2017~2020

2 号线一期 海事局站～育文学校站 16.5 1.5 15.0 12 1 11 59.85 3.62 2016~2019

合计 46.9 2.4 44.5 1 35 161.33 3.44
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